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RESOLUCION DE ALCALDIA N°143-2023-MDT/A
Tiicume, 03 de julio del 2023
EL SENOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME
VISTO:

B Ry, El informe N°383-2023-MDT-SGIDURMWAMM de fecha 20 de junio del 2023, emitido por

wﬁ/ el Subgerente de Infraestructura y Desarrolio Urbano y Rural, el informe N°847-2023-MDT/GM
de fecha 26 de junio del 2023 emitido por la Gerencia Municipal y el proveido s/n de fecha 03 de
julio del 2023, emitido por el despacho de alcaldia, y;

CONSIDERANDO:

Que, de,conformidad con el articulo 194° de la Constitucion Politica dgl Pertl, modificado

7/ 30305, establece que; las “Municipalidades Provinciales y Distritales son los érganos de gobierno
local v que tienen autonomia politica, econdémica y administrativa en los asuntos de su
competencia”;

1 Que, el articulo 1l del Titulo Preliminar de la Ley Crganica de Municipalidades prescribe
Aque “Los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los

untos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece para
ﬂas Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
ECUN Zadministracion, con sujecion al ordenamiento juridico”;

Que, el articulo 432 de la ley N°27972, ley organica de municipalidades, prescribe que
las resoluciones de alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo del
mismo modo, se tiene que los acios de reconocimiento, agradecimiento y felicitacion constituyen
los actos de valoracién y discrecionales de la maxima autoridad, dado que distinguen y resaltan
de determinadas acciones.

; Que, mediante carta N°015-2023/TISAC-CSW de fecha 07 de junio del 2023, el Gerente

EN g General de TREBOL INGENIERIA SAC remite a la representante del CONSORCIO SW la

S S actualizacion de programacion de obra “Recuperacion de la infraestructura para el servicio de

educacién inicial de la IE N"217 Purisima concepcion del distrito de Tucume, provincia de

Lambayeque, deparitamento de Lambayeque” con CUI N°2532808, para su analisis
correspondiente.

Que, mediante carta N°024-2023-CSW/SVW de fecha 10 de junio del 2023, la
representante comun del CONSORCIO SW remite al Gerente General de TREBOL INGENIERIA
SAC el expediente a fin de que levante una cbservacion planieada por el ingeniero supervisor
mediante informe N°016-2023-CSW/VPQ, especificamente para que corrija el Diagrama de
GANTT debido a que no indica la franja de suspension de plazo de 08 dias del 29 de mayo del
2023 al 05 de junio dei 2023.

Que, mediante carta N°017-2023/TISAC-CSW de fecha 14 de junio del 2023, el Gerente
General de TREBOL INGENIERIA SAC remite a la representante del CONSORCIO SW el
expediente de actualizacion de programacién de obra con la observacmn.ie»a—n’tgctg’ E
analisis correspondiente.
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Que, mediante carta N°026-2023-CSW/SVW de fecha 15 de junio del 2023, la
representante comun del CONSORCIO SW remite a la entidad la CONFORMIDAD de la
programacion de obra actualizada presentada por la contratista TREBOL INGENIERIA SAC para
su aprobacion mediante acto resolutivo.

Que, mediante informe N°383-2023-MDT-SGIDUR-WAMM de fecha 20 de junio del
2023, el Subgerente de Infraestructura y Desarrolio Urbano y Rural comunica la APROBACION
de la modificacion de fechas de ejecucidn de obra, respetando los términos en que se acordo la
suspension, siendo la nueva fecha de término de ejecucion de obra el dia 02 de noviembre del
2023

Que, mediante decreto supremo N°148-2019-PCM que modifica el reglamento de
procedimiento de contratacion publica especial para la reconstruccién con cambios aprobado por
decreto supremo N°071-2018-PCM; indica;

“Articulo 74.- Suspensién del plazo de ejecucién

74.1 Cuando se produzcan evenics no aliibuibles a las paries que originen la paralizacion de la obra, esfas
pusden acordar la suspensidn del plazo de gjeciicidn de la misma, hasta la culminacidn de dicho evenio, sin
gue ello suponga el reconocimiento de mayores gaslos generales y coslos, salvo aguellos gue resuilen
necesarios para viabilizar la suspension.

74.2 Para el caso de presiaciones adicionales, una vez recibido el expediente técnico del adicional por parle
de la entidad, y siempre que afecte la ruta critica, la obra se suspende hasta que se emita la respectiva
certificacion presupiiestal, sin gue ello suponga el reconocimiento de mayores gaslos generales y costos, salvo
aguellos gue resullen necesarios para viabilizar la suspensién.

74.3 Reiniciado el plazo de ejecucicn de la obra comesponde a la Enlidad comunicar al coniratista la
maodificacién de las fachas de ejecucitn de la obra, respetando los términos en los que se acordd la suspensidn.

74.4 Asimizmo, el contratista puede suspender la ejeciicién de la prestacidn en caso la Enlidad no cumpla con
el pago de fres (3) valorizaciones consescufivas; para fal efecto, el conlralisia debe requenr medianie
comunicacitn escrita que la Enlidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo
no mayor de disz (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continia el residente debe anctar en el
cirademo de obra la decisién de suspensidn, que se produce al dia siguiente de la referida anotacién.

74.5 La suspension del plazo da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamentie vinculados,
debidamente acredilados. En este caso también corresponde la suspensidn del conlrato de supervision,
aplicandose la regia confenida en el preszenie pamrafo.

74.6 Cuando se produzca la suspensidn del conlralo de obra segiin lo previsto en el numeral 74.1 precedents,
commesponde fambién la suspension del confrato de supervisian sin que eflo suponga el reconocimiento de
mayores gaslos generales y coslos, salvo aquelios que resuifen necesarios para viabilizar la suspensidn. Esta
disposicitn también se aplica en caso la suspensiin de la ejecucidn de la obra se produzca como consecusncia
del sometimiento a arbitraje de una cantroversia. Lo dispussto en este numeral resulta aplicable a los contratos
de supervision de servicios.

74.7 Los supuestos sefialados en los numerales anteriores, con excepcion del regulado en el numeral 74.3,
también pueden ser aplicables para la preslacidén de servicios y/o consuliorfa de obra.”

Que, mediante informe N°847-2023-MDT/GM de fecha 26 de junio del 2023, el Gerenie
Municipai solicita se emita el acto resolutivo de aprobacion correspondiente.

Que, mediante proveido s/n de fecha 03 de julio del 2023, el titular del pliego autoriza la
emision de acto resolutivo de aprobacion de modificacion de las fechas de ejecucion de obra:
“Recuperacion de la infraestructura para el servicio de educacion inicial de la |E N°217 Purisima
concepcion del distrito de Thcume, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque”
con CUI N°2532906, presentado por la contratista TREBOL INGENIERIA SAC y aprobado por
la supervision CONSORCIO SW.
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Que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
técnicos del expediente objeio de pronunciamiento, habiendo emitido sendos documentos
opinando por su viabilidad y procedencia, recomendando su aprobacién, no enconirandose
opinion desfavorable o contraria en la parte técnica; acreditdndose su conformidad, lo que
conlleva al despacho de Alcaldia concluya que se debe proceder a la emision dei respectivo acto
administrativo aprobatorio; siendo que el contenido de los informes y documentos precedentes,
sobre los que se basa el presente acto resolutivo de responsabilidad de sus emisores; asimismo
queda sefialado que la implementacion y ejecucion de lo resuelto es de responsabilidad direcia
del area usuaria; finalmente, la resolucidon aprobatoria no constituiria y/o convalidaria actos
realizados en inobservancia de las normas técnicas, juridicas y/o presupuestales que le resuiten
aplicables, asimismo tampoco constituye autorizacidn para su inobservancia.

Que, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa v en uso de las atribuciones
conferidas por el articulo 20°, numeral 6) de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972;
el TUO de la ley N°30225, ley de contrataciones con el estado y su reglamento, y el decreto
supremo N°071-2018-PCM que aprueba el reglamento de procedimiento de contratacion publica
especial para la reconstruccion con cambios y sus modificatorias,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la PROGRAMACION DE OBRAS ACTUALIZADA de
la ejecucion de la obra: “Recuperacién de la infraestructura para el servicio de educacion inicial
de la IE N°217 Purisima concepcion del distrito de Ticume, provincia de Lambayeque,
3  departamento de Lambayeque” con CUI N°2532908, presentado por la contratista TREBOL
- INGENIERIA SAC y aprobado por la supervision CONSORCIO SW, teniendo como fecha de
¥ SECRETNLL "térmmo de obra el dia 02 de noviembre del 2023, y que como anexo forma parte de la presente
Y Y Sresolucion,

' e N ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR a la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo
=~==" Urbano y Rural, al representante legal del Trébol Ingenieria SAC, al representante legal del
Consorcio SW, Unidad de Informatica para los fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO. - DIFUNDIR la presente Resolucion a través del Portal Web
Institucional de la Municipalidad Distrital de Tacume.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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